
OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL – RAPPOR ANNUEL ANNEE 2022
ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 

1. Tableau des projets réalisés hors PCDR, en totalité ou en partie 
	Priorité du PCDR
	Numéro projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)

	0
	10
	Amélioration de l’acoustique de la salle des fêtes de Lessive
	9.463,70 €
	Ville de Rochefort 

(subside octroyé à l’asbl de gestion qui s’est chargée de la réalisation des travaux)

	1 
	9
	Aménagement des abords de la salle de Buissonville
	13.409,83 € 

	SPW – Agriculture, Ressources naturelles et Environnement – Direction du Développement Rural.

Projet réalisé dans le cadre de l’appel à projets “C’est ma ruralité”

	1
	3
	Poursuite des aménagements relatifs aux modes de déplacement doux
	Marquage de pistes cyclables – 29.997,28 € 
	SPW Mobilité Infrastructures – Appel à projets “Aménagements temporaires”

	2
	2
	Acquisition, rénovation et embellissement des logements au centre de Jemelle
	Les acteurs suivants sont très actifs dans le domaine du logement, en partenariat avec la Ville:

· Ardenne et Lesse (acquisition, rénovation, location). Récemment: placement de logements modulaires rue du Thiers et rue des Pinsons à Rochefort, achat de bâtiments/immeubles en vue de créer plusieurs appartements.
· AIS (rénovation, location)

· CPAS (acquisition, rénovation, location). 

Récemment: acquisition de 10 logements modulaires rue de la Grotte au Fays à Jemelle.

	2
	3
	Création de logements publics dans le centre de Rochefort
	

	3
	4
	Création de logements dans les villages
	

	3
	8
	Placement de panneaux solaires pour réduire la facture énergétique communale
	Les projets communaux sont étudiés en tenant compte des diverses consommations énergétiques.

La Ville a répondu à plusieurs appels à projets relatifs à la rénovation énergétique de bâtiments communaux, infrastructures culturelles et sportives.


2. Tableau des projets en cours.

	Priorité du PCDR
	Numéro du projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet

à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Stade d’avancement du projet

	1
	4
	Mise en place d’un Plan Communal de Développement de la Nature 
	33.275 €

(estimation 

fiche-projet)
	SPW- Espaces verts
	Réflexion de la CLDR, création d’un groupe de travail « Nature » - Réunions organisées régulièrement

	1
	6
	Mise en place d’une politique pour éviter la pénurie de médecins
	72.600 €

(estimation 

fiche-projet)
	Développement rural
	Réflexion de la CLDR

	1
	7
	Mise en valeur touristique du petit et/ou grand patrimoine de toute la commune de Rochefort
	199.650 €

(estimation 

fiche-projet)
	Développement rural

Province de Namur


	· Mise en place et œuvre de la plateforme numérique Bibliotheca.

· Création d’un groupe de travail.

· Formation avec Imio (encodage) et avec la Province de Namur (récolte des infos et suivi).

· L’encodage des informations avance bien.

· Une étude sanitaire de 6 éléments du Petit patrimoine hydraulique a été réalisée par M. Patrick Bribosia et a été approuvée par le Collège le 30.01.2023.


3. Tableau des projets en attente

	Priorité du PCDR
	Numéro du projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet

 à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Programmation 

du projet

	1
	10
	Aménagement de la salle et de la place d’Havrenne
	906.199,25 €
	SPW -Mobilité et infrastructures – Direction des infrastructures sportives
	Le projet d’aménagement de la salle de la balle-pelote d’Havrenne a été rentré dans le cadre de l’appel à projet relatif à la rénovation énergétique des infrastructures sportives – Candidature introduite le 15.03.2022
Accord de principe reçu le 21.11.2022.

Le 30.01.2023, le Collège a désigné l’auteur de projet pour l’étude et la conduite des travaux.

	1

2
	3

12
	Poursuite des aménagements relatifs aux modes de déplacement doux
	Rénovation de la piste cyclable entre Rochefort et Jemelle
	SPW Mobilité Infrastructures
	Etude réalisée par le SPW. Les travaux seront également menés par le SPW
(prochainement)

	2
	4
	Aménagement d’espaces publics, de rencontre ou de parc
	Aménagement du Square de l’Amicale
	C.G.T. et FEADER
	Permis d’urbanisme reçu.
Dossier-projet approuvé par le Conseil communal en février 2023

	3
	1
	Revalorisation du site de la gare de Rochefort-Jemelle pour assurer son maintien et son développement 
	Projet privé en cours (rénovation de l’Atelier des Locomotives)

	3
	9
	Soutien communal aux clubs sportifs et développement d’infrastructures
	Intervention financière de la Ville dans un projet privé de construction d’un complexe footballistique (porté par l’asbl Union rochefortoise)


4. Tableau des projets abandonnés

	Priorité du PCDR
	Numéro du projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet

 à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Raison de l’abandon

	
	
	
	
	
	


5. Tableau des initiatives nouvelles

	Description du constat qui justifie l’initiative
	Objectifs rencontrés du PCDR
	Intitulé du projet
	Montant du projet 

à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Justification de l’initiative

	
	
	
	
	
	


ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX

	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Montant du subside

	2021
	PCDR classique

PwDR 2007-2013

PwDR 2014-2020 : M 7.4
	Aménagement des entrées de village et sécurisation des traversées
	Mettre l’accent sur les aspects esthétiques et identitaires des lieux afin de compléter voire d’optimaliser les aménagements déjà réalisés précédemment.
	142.200 € (DR)
13.000 € (SPW Mobilité)

	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation de l'auteur de projet :
	03.11.2021

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	En cours

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	

	
	
	Adjudication :
	

	
	
	Décision d'attribution du marché
	

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	

	
	
	Début des travaux
	

	
	
	Réception provisoire
	

	
	
	Décompte final
	

	
	
	Réception définitive
	

	
	
	
	

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	250.000 €

	
	
	Montant du subside développement rural
	142.200 € 

	
	
	Montants  cumulés payés à l’entrepreneur
	


	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Montant du subside

	2021
	PCDR classique

PwDR 2007-2013

PwDR 2014-2020 : M 7.4
	Création d’un atelier rural sur le site de Préhyr à Rochefort
	Permettre d’accueillir plusieurs espaces polyvalents destinés aux PME/TPE rochefortoises issues prioritairement d’initiatives économiques en lien avec les spécificités du territoire.
	462.000 €
(Plafond : 510.000 €)

	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation de l'auteur de projet :
	03.11.2021

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	02.05.2022

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	26.07.2022

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	En cours

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	

	
	
	Adjudication :
	

	
	
	Décision d'attribution du marché
	

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	

	
	
	Début des travaux
	

	
	
	Réception provisoire
	

	
	
	Décompte final
	

	
	
	Réception définitive
	

	
	
	
	

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	770.000 €

	
	
	Montant du subside développement rural
	462.000 € -  
plafond : 510.000€

	
	
	Montants  cumulés payés à l’entrepreneur
	


	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Montant du subside

	2022
	PCDR classique

PwDR 2007-2013

PwDR 2014-2020 : M 7.4
	Création de logements « tremplins » et d’un local de rencontre et de services à Laloux
	Associés à un espace de service ouvert aux associations locales au rez-de-chaussée, ces logements assure la pérennisation de la vie dans les villages (animation diverses et vie associative…). 
	469.177 €

	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation de l'auteur de projet :
	19.09.2022

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	En cours

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	

	
	
	Adjudication :
	

	
	
	Décision d'attribution du marché
	

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	

	
	
	Début des travaux
	

	
	
	Réception provisoire
	

	
	
	Décompte final
	

	
	
	Réception définitive
	

	
	
	
	

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	469.177 €

	
	
	Montant du subside développement rural
	281.506,20 €

	
	
	Montants  cumulés payés à l’entrepreneur
	


ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Décompte final

	
	
	
	
	Montant
	Date approbation

	2010
	PCDR classique

PDR 2000-2006

Phasing out objectif 1 2000-2006

PwDR 2007-2013

PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4
	Mise en valeur du site de l’Ermitage et du Petit Patrimoine
	Conserver le site de l’Ermitage et faire connaître Edmond d’Hoffschmidt.
Restaurer et aménager les abords des divers points d’eau et de divers symboles (chapelle, calvaire, croix de rogations, croix d’occis, …) répartis sur le territoire communal 
	159.109,29 € 
	21.09.2015


	Etat du patrimoine :

	Le bien est-il toujours propriété communale ? 
	Oui
	Non

	Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous

	Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente
	


	Montant de la vente
	

	Modalités de réaffectation du montant de la vente
	


	Le bien est-il loué ?
	Oui
	Non

	Si le patrimoine est loué
 à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.

	Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)
	

	Recettes générées par l’exploitation du patrimoine
	Type
	Montant annuel
	

	
	Type
	Montant annuel
	

	
	Type 
	Montant annuel
	

	Charges liées à l’exploitation du patrimoine
	Type
	Montant annuel
	

	
	Type
	Montant annuel
	

	
	Type
	Montant annuel
	

	Bénéfices = recettes moins charges
	Montant annuel
	

	Réaffectation des bénéfices


	


	Fonctionnement du projet et utilisation du bien 


	Description des types d’activités menées dans le cadre du projet
	Sauvegarde des vestiges du site de l’Ermitage

	
	Aménagement d’abords selon les principes suivants : respect du patrimoine local, alimentation en eau si possible, signalétique adaptée.

	
	

	
	

	Impact des activités (emploi, attractivité, inclusion sociale, promotion…)
	Aide et encouragement pour l’asbl gestionnaire du site de l’Ermitage

	
	Restauration des sites appréciée tant par les riverains que les visiteurs

	
	

	
	

	
	


	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Décompte final

	
	
	
	
	Montant
	Date approbation

	2012
	PCDR classique

PDR 2000-2006

Phasing out objectif 1 2000-2006

PwDR 2007-2013

PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4
	Aménagement des points de vue sur le territoire de l’entité de Rochefort
	Les aménagements permettront de donner une image positive de la commune, d’offrir des aires de convivialité aux habitants et d’informer et d’éduquer la population et les touristes aux richesses naturelles locales.
	204.690,82
	20.06.2016


	Etat du patrimoine :

	Le bien est-il toujours propriété communale ? 
	Oui
	Non

	Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous

	Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente
	

	Montant de la vente
	

	Modalités de réaffectation du montant de la vente
	


	Le bien est-il loué ?
	Oui
	Non

	Si le patrimoine est loué
 à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.

	Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)
	

	Recettes générées par l’exploitation du patrimoine
	Type
	Montant annuel
	

	
	Type
	Montant annuel
	

	Charges liées à l’exploitation du patrimoine
	Type
	Montant annuel
	

	
	Type
	Montant annuel
	

	Bénéfices = recettes moins charges
	Montant annuel
	

	Réaffectation des bénéfices
	


	Fonctionnement du projet et utilisation du bien 


	Description des types d’activités menées dans le cadre du projet
	

	
	

	
	

	Impact des activités (emploi, attractivité, inclusion sociale, promotion…)
	Donner une image positive de la commune

	
	Offrir des aires de convivialité aux habitants

	
	Informer et éduquer la population et les touristes aux richesses naturelles locales

	
	


ANNEXE 4: RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL
	Année de l’installation de la CLDR
	Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur
	Dernière date de la modification de composition de la CLDR
	Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur

	2017
	2017
	22.03.2022
	26.05.2021

	Date des réunions durant l’année écoulée - 2022

	
	Nombre de présents


	

	
	22.03.2022
	
	11

	
	26.04.2022
	
	17

	
	05.07.2022
	
	12

	
	15.12.2022
	
	11

	Réflexion sur l’opération de développement rural

	
	2022 a signifié le redémarrage de la dynamique de la CLDR : après sa recomposition, la CLDR, forte de ses nouvelles forces vives, a pu avancer sur les projets qui lui tenaient à cœur. Ainsi, elle a pu approuver l’avant-projet de l’atelier rural de Préhyr, proposer les illustrations qui figureront sur les totems dans le cadre du projet d’aménagement et sécurisation des voiries rochefortoises et enfin, pour bien finir l’année, découvrir une première esquisse du projet de création de logements « tremplins » et d’un local de rencontre et de services à Laloux, suite à l’obtention de la convention-faisabilité. 

Comme en 2021, la CLDR a travaillé sur l’inventaire du petit patrimoine. Le groupe de travail, qui s’est réuni à 11 reprises cette année, a ainsi pu présenter au grand public les résultats de ce recensement : un site internet reprenant environ 250 éléments. Ce résultat a été obtenu notamment grâce à la formation subsidiée par un appel à projets de la Province de Namur. Le groupe a également répondu à un second appel à projet émanant, cette fois encore, de la Province de Namur et relatif à l’étude sanitaire d’éléments de petit patrimoine hydraulique. Cette étude a concerné 6 éléments sélectionnés par le groupe. Cela pourra ainsi donner lieu à leur restauration. La dynamique du groupe est indéniable et les ressources ne manquent pas ! De plus, une collaboration avec le Cercle historique local est en prévision pour 2023.

Un autre groupe de travail, consacré à la Nature, s’est réuni à deux reprises pour, d’une part, faire le point sur les projets initiés en 2021 et, d’autre part, répondre à l’appel à projets BiodiverCité. Le groupe est bien rôdé et fonctionne également par échanges de mails qui permettent une fluidité et un équilibre dans le choix des projets à mener.

	Propositions de projets à entreprendre

	Numéro fiche-projet
	FP 3

	Intitulé du projet
	Poursuite des aménagements relatifs aux modes de déplacements doux

	Priorité du projet
	Lot 1

	Calendrier d’exécution
	2023

	Numéro fiche-projet
	FP 10

	Intitulé du projet
	Création d’activités intergénérationnelles au centre-Ville mais surtout dans les villages

	Priorité du projet
	Lot 2

	Calendrier d’exécution
	2023

	Numéro fiche-projet
	FP 5

	Intitulé du projet
	Création d’un atelier rural à Préhyr – phase 2 : aménagement des abords

	Priorité du projet
	Lot 1

	Calendrier d’exécution
	2023


ANNEXE 5: PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	
	Priorité du PCDR
	Intitulé et numéro du projet 
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)

	
	
	
	
	Dénomination
	Pourcentage intervention

	Année 
rapport annuel + 1 an
	1
	Fiche 6 – Mise en place d’une politique pour éviter la pénurie de médecins dans la commune
	72.600 €

(estimation

fiche-projet)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	1
	Fiche 10 (en partie) - Aménagement de la place d’Havrenne
	353.834,25 €

(estimation

fiche-projet)
	Développement rural
	60%

	
	
	
	
	
	

	Année 
rapport annuel + 2 ans
	1
	Fiche 7- Mise en valeur touristique du petit et/ou grand patrimoine de toute la commune de Rochefort
	199.650 €

(estimation

fiche-projet)
	Développement rural
	60 % ? 80% ?

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2
	Fiche 2- Acquisition, rénovation et embellissement des logements au centre de Jemelle


	A étudier
	Développement rural
	60%

	
	
	
	
	
	

	
	2
	Fiche 8- Valorisation des ressources aquifères non potables


	A étudier
	
	

	Année 
rapport annuel + 3 ans
	1
	Fiche 5- Création d’un atelier rural sur le site de Préhyr à Rochefort – Phase 2 (aménagement des abords)
	Estimation forfaitaire : 200.000 € 

(à étudier)
	Développement rural
	60%

	
	
	
	
	Espaces verts ?
	

	
	2
	Fiche 7- Innovation dans les solutions de mobilité proposées sur le territoire et communication sur ces possibilités
	A étudier
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


� Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises


� Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises


� Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises


� Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises


� Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.


� A titre d’exemple


Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,…


Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,…


Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés


Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)


M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d’espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l’occupation du bien, le fonctionnement du projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l’état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 15.2 de l’AM d’octroi





� Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises


� Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.


� A titre d’exemple


Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,…


Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,…


Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés


Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)


M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d’espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l’occupation du bien, le fonctionnement du projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l’état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 15.2 de l’AM d’octroi






















